



Regierungsratsbeschluss vom 29. Oktober 2019

Hochbauten im VV, FD/IBS, ED/JFS, Schulheim Gute Herberge (Äussere Baselstrasse 180 und 186), Sanierung Dach und Fach, Erhöhung; Aufnahme ins Investitionsprogramm

P191523

1. Die Erhöhung wird in das Investitionsprogramm aufgenommen.
2. Die mit RRB 14/25/7.23 vom 2. September 2014 und RRB 17/25/64.8 vom 29. August 2017 bewilligten Ausgaben in der Höhe von Fr. 7'636'000 werden um Fr. 730'000 auf Fr. 8'366'000 erhöht.

2	Präsidial-Nr.: P191523					
Invest.bereich	Dep.	DST	Name des Vorhabens			Finanzrechtl. Status
Hochbauten im VV	FD ED	IBS JFS	Schulheim Gute Herberge (Äussere Baselstrasse 180 und 186), Sanierung Dach und Fach, Erhöhung			Gebunden
Kategorie	Unangemeldet	In 10-J-Inv-PI angemeldeter Betrag in Fr.			-	
	Jahresraten in Mio. Franken					Ausg. in Fr.
Investitionskosten	Bis 2019	2020	2021	2022	2023ff	
Ursprüngliche Ausgaben Brutto	7.636					7'636'000
Erhöhung Ausgaben Brutto	0.730					730'000
Summe Ausgaben Brutto	8.366					8'366'000
Summe Einmalig erhaltene (Investitions-) Beiträge (Bund)	1.700					1'700'000
Summe Ausgaben Netto	6.666					6'666'000
ZBE-Kosten (einmalig)						
Ausgaben Brutto (unverändert)	0.174					174'000

Begründung

Für die Umsetzung des Projektes Sanierung Dach und Fach ist kurzfristig erheblicher Mehraufwand nötig, ohne die das Projekt nicht realisiert werden kann. In der Folge führten submissionsrechtliche Verzögerungen während der Planungsphase, einem daraus resultierenden Planerwechsel sowie er-

schwerte Bedingungen in der Ausführungsphase zu massgebenden Verzögerungen und Mehrkosten. Die Zusatzleistungen in den Bereichen Bauleitung, Gipser, Heizung/Lüftung, Boden- und Wandbelägen, Schreinerarbeiten sowie Baumeister- und Umgebungsarbeiten sind für die termingerechte Umsetzung des Projektes zwingend erforderlich.

