



Regierungsratsbeschluss vom 27. Februar 2018

Gefängnisenerweiterung Bässlergut: Finanzierung zusätzlicher Massnahmen betreffend Sicherheit und Bodenbelastung

P180138

1. Der Regierungsrat nimmt Kenntnis von den Ausführungen betreffend zusätzliche Massnahmen für die Sicherheit und der damit verbundenen möglichen Überschreitung der bewilligten Nominalausgabe zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich Hochbauten im Verwaltungsvermögen.
2. Der Regierungsrat nimmt Kenntnis von den Ausführungen betreffend zusätzliche Massnahmen für die Deponie von belastetem Aushubmaterial und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten zu Lasten der Erfolgsrechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt.

Begründung

Anhaltender gezielter Vandalismus sowie zusätzliche Aushubmassnahmen aufgrund unerwarteter Bodenbelastungen führen voraussichtlich zu einer Überschreitung der genehmigten Gesamtprojektkosten für die Erweiterung des Bässlerguts um rund 2,45 Mio. Franken. In beiden Fällen besteht bezüglich Umsetzung notwendiger Massnahmen kein Handlungsspielraum. Sie sind für die erfolgreiche Realisierung und Inbetriebnahme der Bauten zwingend.

