



Regierungsratsbeschluss vom 21. März 2023

Hochbauten im VV, FD/IBS, Gartenbad Bachgraben Sanierung Hauswartsgebäude und Einbau Jugendtreff, Erhöhung; Aufnahme ins Investitionsprogramm

P230350

1. Die Erhöhung wird in das Investitionsprogramm aufgenommen.
2. Die mit RRB 20/33/48.5 vom 3. November 2020 bewilligten Ausgaben in der Höhe von Fr. 2'100'000 werden um Fr. 403'000 auf Fr. 2'503'000 erhöht.

8.	Präsidial-Nr.: P230350						
Invest.bereich	Dep.	DST	Name des Vorhabens			Finanzrechtl. Status	
Hochbauten im VV	FD	IBS	Gartenbad Bachgraben Sanierung Hauswartsgebäude und Einbau Jugendtreff, Erhöhung			Gebunden	
Kategorie	Unangemeldet		In 10-J-Inv-Pl angemeldeter Betrag in Fr.			-	
			Jahresraten in Mio. Franken			Ausg. in Fr.	
Investitionskosten			Bis 2022	2023	2024	2025	2026
Ursprüngliche Ausgaben Brutto			2.100				
Erhöhung Ausgaben Brutto				0.403			
Summe Ausgaben Brutto							

Begründung

Beim Jugendzentrum Bachgraben liegt ein Grossteil der Schlussrechnungen vor und beim Kiosk Gartenbad Bachgraben stehen die Restarbeiten kurz vor dem Abschluss. Bei den entstandenen Mehrkosten handelt es sich um Mehraufwendungen bei den Abbruch- und Baumeisterarbeiten aufgrund der knapp dimensionierten Tragstruktur des bestehenden Gebäudes des schlechten Zustands der Innendämmung sowie von Auflagen aus der Baubewilligung (Kanalisation, Versickerung, Lärmschutz). Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten beim Jugendzentrum Bachgraben auf 251'000 Franken und beim Kiosk Gartenbad Bachgraben auf 152'000 Franken.

