



Regierungsratsbeschluss vom 07. März 2023

Antrag zur Erhöhung der Ausgabenbewilligung der Projektierungsmittel für den Neubau Primarschule Walkeweg

P230262

1. Die mit RRB 19/37/5 vom 3. Dezember 2019 für die Projektierung der Primarschule Walkeweg ins Investitionsprogramm aufgenommene Nominalausgabe von Fr. 1'900'000 wird um Fr. 950'000 auf Fr. 2'850'000 erhöht.
2. Die mit GRB 20/26/15G vom 25. Juni 2020 zu Lasten der Investitionsrechnung (Investitionsbereich 4 «Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil Bildung») bewilligte Ausgabe für die Projektierung der Primarschule Walkeweg wird von Fr. 1'900'000 um Fr. 950'000 auf Fr. 2'850'000 erhöht.

Begründung

Mit den zusätzlich beantragten Mitteln kann die Planung für den Neubau an die aktuelle Schulraumprognose angepasst werden. Das Schulhaus soll neu für 18 statt für 12 Klassen ausgelegt werden.

