



## Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

### ► Regierungsratsbeschluss vom 26. Juni 2012

P091494

HB VV Teil Übrige, IBS: Spalentor, Sanierung Aussenputz Natursteine und Dacheindeckung; Ausgabenbewilligungserhöhung

- ://: 1. Für die Sanierung des Spalentores wird eine Erhöhung der Ausgabenbewilligung von CHF 1'600'000 um CHF 555'000 auf CHF 2'155'000 zu Lasten der Investitionsrechnung, Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Pos. 420189456000, genehmigt.

#### **Begründung**

Nach detaillierten Untersuchungen des Spalentors hat sich ein deutlich schlechteres Schadensbild des Mauerwerks dieses Basler Wahrzeichens gezeigt als erwartet. Daraus ergeben sich Mehrkosten für die Steinmetz- und Verputzarbeiten. Im Rahmen der Projektabklärungen hat die Feuerpolizei zudem dringend empfohlen, die veralteten Elektroinstallationen auf einen sicheren Stand zu bringen (Brandschutz innen); ebenso ist die Aussenbeleuchtung zu erneuern. Beides führt zu zusätzlichen, im ursprünglichen Budget nicht enthaltenen Kosten. Alle beteiligten Instanzen beurteilen die zusätzlichen Massnahmen mit den entsprechenden Zusatz- und Mehrkosten als sinnvoll, notwendig und dringlich.

